АНЕКС № 1 към

Д О Г О В О Р № РГ-03- 24 / 11. 09. 2024г.

За възлагане добив на дървесина от Обект № 2407 в горска територия– държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС „Свиленград“

Днес 31.12.2024год. в гр. Свиленград, на основание подадено заявление вх. №ОД 03-208/20.12.2024г. от Тодор Топалов - управител на „Болкани“ ЕООД и становище с вх.№ ОД-03-219/30.12.2024г. на служител на ТП ДГС Свиленград, се сключи настоящият Анекс, който е неразделна част от договор РГ-03-24/11.09.2024г. за възлагане на сеч, извоз и рампиране на временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2407 от ЛФ 2024г. в горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС Свиленград между:

1.ТП “Държавно горско стопанство ”Свиленград” към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. “Цар Симеон Велики” № 42, представлявано от инж. Михаил Михайлов, в качеството му на Директор и Николина Манолова , в качеството й на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540027, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

2.Фирма „Болкани“ ЕООД, ЕИК 206036919, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.“Граф Игнатиев“ №15, ет.4, ап.19, представлявано от Тодор Топалов в качеството му на управител - наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

На основание чл.9.2. от раздел IX на договора страните се договориха:

1.Да бъде променен срока на действие на договора по т.1.3 от раздел I – “Крайният срок на действие на договора е до 30дни след изтичане на последното издадено позволително за сеч на Обекта, но не по-късно от 30.07.2025г.“ Да бъде променен срока за сеч и извоз на всички отдели, в които сечта не е приключила през 2024г. до **30.06.2025г.**

2. Да бъде коригиран графика за доставка на дървесина по т.5.2.15 от раздел V - „Да изпълнява договора по тримесечия и минимални количества дървесина, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	тримесечия				Общо
		I	II	III	IV	
2407	**293б; 279з; 315з; 315и; 363в; 362б; 363а; 362а;342м;;**	300	400			700

Кубатурата, оставаща преходна за 2025г. е изчислена сумарно като разлика на общото количество по договора и действително добитото до 31.12.2024г.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП ДГС СВИЛЕНГРАД
Директор :……П…….
/инж. Михаил Михайлов/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Болкани“ ЕООД
Управител:……П…….
/Тодор Топалов/

Гл. Счетоводител ТП ДГС Свиленград:…П……..
/Николина Манолова/

Съгласувал:

адв. Анастасия Йорданова	адвокат	…..…П…….
(собствено и фамилно име)	(длъжност)	(подпис)

Изготвил:

инж. Радостина Добрева-Павлова	зам. директор	……П…….
(собствено и фамилно име)	(длъжност)	(подпис)