

АНЕКС № 1 към

ДОГОВОР № РГ-03- 20 / 26. 08. 2024г.

За възлагане добив на дървесина от Обект № 2402 в горска територия– държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС „Свиленград“

Днес 31.12.2024год. в гр. Свиленград, на основание подадено заявление вх. №ОД 03-221/30.12.2024г. от Маргарет Топалова - управител на „ЛЕСФОР“ ЕООД и становище с вх.№ ОД-03-225/30.12.2024г. на служител на ТП ДГС Свиленград, се сключи настоящият Анекс, който е неразделна част от договор РГ-03-20/26.08.2024г. за възлагане на сеч, извоз и рампирание на временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2402 от ЛФ 2024г. в горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС Свиленград между:

1.ТП “Държавно горско стопанство ”Свиленград” към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. “Цар Симеон Велики” № 42, представлявано от инж. Михаил Михайлов, в качеството му на Директор и Николина Манолова , в качеството ѝ на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540027, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

2.Фирма „ЛЕСФОР“ ЕООД, ЕИК 205560275, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул.“Съединение“ №1, офис 67, представлявано от Маргарет Топалова в качеството ѝ на управител - наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

На основание чл.9.2. от раздел IX на договора страните се договориха:

1.Да бъде променен срока на действие на договора по т.1.3 от раздел I – “Крайният срок на действие на договора е до 30дни след изтичане на последното издадено позволително за сеч на Обекта, но не по-късно от 30.04.2025г.” Да бъде променен срока за сеч и извоз на всички отдели, в които сечта не е приключила през 2024г. и съгласно чл.103, ал.1 от ЗГ до **31.03.2025г.**

2. Да бъде коригиран графика за доставка на дървесина по т.5.2.15 от раздел V - „Да изпълнява договора по тримесечия и минимални количества дървесина, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	тримесечия				Общо
		I	II	III	IV	
2402	10е; 10и; 10н; 201м; 214ф; 452в;	98				98

Кубатурата, оставаща преходна за 2025г. е изчислена сумарно като разлика на общото количество по договора и действително добитото до 31.12.2024г.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП ДГС СВИЛЕНГРАД
Директор :.....П.....
/инж. Михаил Михайлов/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ЛЕСФОР“ ЕООД
Управител:.....П.....
/Маргарет Топалова/

Гл. Счетоводител ТП ДГС Свиленград:.....П.....
/Николина Манолова/

Съгласувал:

адв. Анастасия Йорданова
(собствено и фамилно име)

адвокат
(длъжност)

.....П.....
(подпис)

Изготвил:

инж. Радостина Добрева-Павлова
(собствено и фамилно име)

зам. директор
(длъжност)

.....П.....
(подпис)